

## ■ スケジュールイメージ

		2015年度 (平成27年度)		2016年度 (平成28年度)		2017年度 (平成29年度)		2018年度 (平成30年度)	2019年度 (平成31年度)	2020年度 (平成32年度)
		前期	後期	前期	後期	前期	後期			
連絡道路		予備設計・環境調査		都市計画・契約手続き等				工	事	
国道357号多摩川トンネル		調査・設計		事業認可手続き・実施設計		事業				
第一ゾーン	都市計画・基盤整備	整備方針	都市計画手続き・基本設計	事業認可手続き・実施設計		基盤整備工事				まちづくりの概成
	建物整備	整備方針	事業手法等	事業者公募		設計・建築工事				
第二ゾーン	基盤整備・公募・建築等	事業者公募		環状八号線の付け替え工事、事業者設計・建築						
殿町地区	施設整備・拠点形成	整備工事		施設整備の概成	拠点形成の取組推進					

早期完成を目指す

※本スケジュールは、現時点での想定であり、今後、情勢の変化等により変更となる場合があります。